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 Aufstellungsbeschluss im VA am 
27.10.2016 

 Frühzeitige Auslegung und 
Behördenbeteiligung vom 14.11. 
bis 13.12.2016 
  Forderung einer FNP Änderung 

durch Genehmigungsbehörde  

 
 
 
 
 

 Abstimmung mit der 
Genehmigungsbehörde zum 
FNP Änderungserfordernis 

 Erarbeitung einer FNP Änderung 
 Verzicht auf frühzeitige 

Auslegung, da bereits 
Bebauungsplan ausgelegt wurde 

 Frühzeitige Beteiligung der 
Behörden vom 1.2. bis 
20.2.2017 ohne eigenständigen 
Aufstellungsbeschluss 
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 Derzeit Bearbeitung 
Bilanzierung, Umweltbericht 
Auslegungsentwurfs und 
Begründung 

 Auslegungsbeschluss geplant 
für ABS im Mai 
 
 

 Förmliche Auslegung Juni/Juli 
 

 Derzeit Bearbeitung 
Umweltbericht, 
Auslegungsentwurf und 
Begründung 

 Nachträglicher 
Aufstellungsbeschluss und 
Auslegungsbeschluss geplant 
für ABS im Mai 

 Förmliche Auslegung Juni/Juli 
im Parallelverfahren 
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